FNDE

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

Obra: Projeto Padrão FNDE - Quadra coberta com vestiário modelo 2 - opção 220V com sapatas

Data de preço: Janeiro/2017 com desoneração

Estado: DISTRITO FEDERAL

Cronograma Físico Financeiro

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R$)	% ITEM	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	62.009,28	8,67%	62.009,28 100,00%	-	-	-	-	-
2	MOVIMENTO DE TERRAS	5.368,85	0,75%	4.348,77 81,00%	-	-	-	1.020,08 19,00%	-
3	FUNDAÇÕES	29.546,87	4,13%	14.773,44 50,00%	14.773,44 50,00%	-	-	-	-
4	SUPERESTRUTURA	242.719,07	33,94%	-	84.951,67 35,00%	84.951,67 35,00%	72.815,72 30,00%	-	-
5	SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL	15.619,67	2,18%	-	-	-	7.809,83 50,00%	7.809,83 50,00%	-
6	ESQUADRIAS	15.524,85	2,17%	-	-	-	7.762,43 50,00%	7.762,43 50,00%	-
7	SISTEMAS DE COBERTURA	144.168,65	20,16%	-	-	129.751,79 90,00%	14.416,87 10,00%	-	-
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	2.159,78	0,30%	-	2.159,78 100,00%	-	-	-	-
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	28.127,70	3,93%	-	-	-	14.063,85 50,00%	14.063,85 50,00%	-
10	PAVIMENTAÇÃO	7.934,30	1,11%	-	-	-	3.967,15 50,00%	3.967,15 50,00%	-
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	45.594,88	6,38%	-	-	-	18.237,95 40,00%	13.678,46 30,00%	13.678,46 30,00%
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	5.275,13	0,74%	-	-	-	2.637,57 50,00%	2.637,57 50,00%	-
13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	6.942,24	0,97%	-	-	-	3.471,12 50,00%	3.471,12 50,00%	-
14	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	6.979,05	0,98%	-	-	-	-	6.979,05 100,00%	-
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	9.989,31	1,40%	-	-	-	-	-	9.989,31 100,00%
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	1.219,28	0,17%	-	-	-	-	-	1.219,28 100,00%
17	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	25.193,81	3,52%	-	-	-	12.596,91 50,00%	12.596,91 50,00%	-
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	8.591,95	1,20%	-	-	-	-	8.591,95 100,00%	-
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	50.531,46	7,07%	-	-	-	-	15.159,44 30,00%	35.372,02 70,00%
20	SERVIÇOS FINAIS	1.656,23	0,23%	-	-	-	-	-	1.656,23 100,00%
VALOR MENSAL		**715.152,36**	**100%**	**81.131,48**	**101.884,89**	**214.703,46**	**157.779,39**	**97.737,83**	**61.915,30**