
I

Nº SICONV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/19 11/19 12/19 01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20

131.505,35 % Período:

984,63 % Período: 100,00%

                        -   % Período:

113.551,85 % Período: 100,00%

0,00 % Período:

16.968,87 % Período: 100,00%

Total:   R$ 231.814,81 131.505,35R$                           %: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse:

Período: Contrapartida: - - - - - - - - - -

Outros: - -

Investimento: 131.505,35 - - - - - - - -

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado: 8.957,67 8.957,67 8.957,67 8.957,67 8.957,67 8.957,67 8.957,67 8.957,67 8.957,67 8.957,67

Investimento: 131.505,35 231.814,81 231.814,81 231.814,81 231.814,81 231.814,81 231.814,81 231.814,81 231.814,81 231.814,81

Responsável Técnico

Nome: 

CREA/CAU: 

Data                                                                                                                                                                                                                                                             ART/RRT:

CRONOGRAMA  FÍSICO-FINANCEIRO

AREADO/MG

Local                                                                                                                                                                                                                                                           

OGU Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTEPROPONENTE TOMADOR

Parcelas:Valor (R$)

5 DRENAGEM SUPERFICIAL

3

4 RECAPEAMENTO - 3 CM

Nº OPERAÇÃO

RECAPEAMENTO - 5 CM

DescriçãoItem    

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 PAVIMENTAÇÃO

1.           PAVIMENTAÇÃO


